arruda dos vinhos
vale encantado

Cronograma do Projeto Radar Social

					2024					2025												2026		
Fases	**Tarefas**	**Indicadores**	**Instituição responsável**	**Parceiros envolvidos**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**J**	**F**	**M**	**A**	**M**	**J**	**J**	**A**	**S**	**O**	**N**	**D**	**J**	**F**	**M**
2	Mapeamento das respostas sociais locais	Nº de respostas e Tipologia	MAV	JF ULS ISS SCMAV CVNSS GNR Centro Social de Arranhó Centro social STV																				
	Caracterização das pessoas e/ou famílias em acompanhamento social no concelho de AV	Tipologia familiar Rendimentos Habitação	MAV																					
	Dinamização de ações de divulgação do Radar Social junto das entidades parceiras	Pontos de informação por localidade no concelho Nº de ações desenvolvidas	MAV																					
	Referenciação em contexto de vida, da pessoa e/ou família em situação de vulnerabilidade	Nº de sinalizações Nº de pessoas sinalizadas	MAV																					
	Avaliação social preliminar e prospectiva da situação sociofamiliar – registar no sistema integrado de georreferenciação	Nº de atendimentos Nº de visitas domiciliárias	MAV																					
	Encaminhamento da pessoa e/ou família para a rede de serviços de atendimento e acompanhamento social da Rede Social	Nº de encaminhamentos efetuados	MAV																					
	Activação direta da rede de recursos locais da Rede Social Local – se da referenciação resultar a necessidade de intervenção emergencial	Nº de encaminhamentos com carácter emergencial	MAV																					
	Relatório final do projecto Piloto	Reflexão sobre projectos futuros	MAV																					

PRR Plano de Recuperação e Resiliência
REPÚBLICA PORTUGUESA
Financiado pela União Europeia NextGenerationEU
SEGURANÇA SOCIAL
ISS INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL I.P.

arruda dos vinhos
vale encantado

PRR Plano de Recuperação e Resiliência

REPÚBLICA PORTUGUESA

Financiado pela União Europeia NextGenerationEU

SEGURANÇA SOCIAL

INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL I.P.